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ZP.272.01.2021 - Zatacznik B do SWZ

UMOWA NR. ZP.273. ... .2021
na rozbudowe budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Sochaczewie o budynek hali sportowe;j

z tacznikiem i pomieszczeniami towarzyszacymi

Zawarta W dniu ......ccvniniiienns 2021 roku, w Sochaczewie, pomiedzy Powiatem Sochaczewskim z
siedziba w Sochaczewie przy ulicy marsz. Jézefa Pitsudskiego 65 (NIP: 837 — 15 — 11 — 868),
zwanym dalej ,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu, w imieniu ktérego
dziataja:

zwang / -ym dalej ,Wykonawca” wylonionym w wyniku przeprowadzonego postgpowania w
trybie podstawowym nr ZP.272.01.2021, zgodnie z art. 275 ust.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
roku Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z péin. zm.) — zwang dalej , ustawa Pzp”
lub ,Pzp”.
§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem zaméwienia (zwanym dalej takze ,przedmiotem umowy”) jest rozbudowa
budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie (zwanego dalej:
ZS CKP) o dwukondygnacyjny budynek hali sportowej z tacznikiem i pomieszczeniami
towarzyszacymi o tacznej powierzchni uzytkowej 1416,70 m?, w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie budynku zgodnie z jego
przeznaczeniem, w rozumieniu art. 59 ust.1 ustawy Prawo budowlane (,pozwolenie
bezwarunkowe”) tj. do obowigzkéw wykonawcy nalezg wszelkie czynnosci wynikajace z
decyzji pozwolenia na budowe zwigzane z uzytkowaniem obiektu (w tym uzyskanie
bezwarunkowego pozwolenia na uzytkowanie obiektu). Uzyskanie przez wykonawce
pozwolenia na uzytkowanie w rozumieniu art. 50 ust. 2 lub 3 ustawy Prawo budowlane

(,pozwolenie warunkowe”) nie spetnia warunku uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
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W ramach inwestycji nalezy wybudowaé dwukondygnacyjna hale sportowg wraz z tagcznikiem

i pomieszczeniami towarzyszacymi przy istniejgcym budynku Zespotu Szkét Centrum

Ksztafcenia Praktycznego w miejscowosci Sochaczew przy ul. Bartosza Gtowackiego na

dziatce nr ewid. 1905,1906/10 bez zmiany sposobu uzytkowania istniejacego budynku ZS

CKP, ktéry po rozbudowie nadal bedzie petni¢ funkcje uzytecznosci publicznej z

przeznaczeniem na placéwke oswiatowg, oraz wykonac:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g
h)

i)
j)
k)

wewnetrzng instalacje wod-kan, C.O, wentylacji mechanicznej i elektrycznej;
przytacze kanalizacji sanitarnej do hali sportowej;

przytacze wodociggowe do hali sportowej;

instalacje wewnetrzng gazowa do hali sportowej;

kanalizacje deszczowg;

instalacje elektryczng niskopradowsa;

oswietlenie terenu;

zagospodarowanie terenu polegajace na utworzeniu wewnetrznych utwardzonych
ciggow pieszo-jezdnych oraz miejsc postojowych dla samochodéw osobowych;
obiekty matej architektury;

nasadzenie roslinnosci;

wyposazenie budynku.

Na parterze o powierzchni uzytkowej 1300,90 m? planowane s3 nastepujgce pomieszczenia:

a)

b)

e)

wiatrotap, hol, pomieszczenia porzadkowe, kottownia (gazowa), szatnia, magazyn
sprzetu sportowego;

hala sportowa, zfozona z centralnego boiska sportowego o wymiarach 20,0 x 40,0 m,
przystosowanego do rozgrywania spotkan w dyscyplinach: koszykéwce — boisko
gtéwne, boisko treningowe, siatkdwce — boisko gléwne oraz 3 boiska treningowe, tenis
ziemny, badminton, pitka reczna — boisko gtéwne, pitka noina - boisko gtéwne,
pozostate wyposazenie sali (drabiki gimnastyczne, pitkochwyty, siatki ochronne na okna
i trybuny, kotary grodzace, siedziska na trybuny, oraz tablica wynikéw sportowych);
zatoka dla oséb niepetnosprawnych;

szatnia meska + dla o0séb niepetnosprawnych szatnia damska + dla oséb
niepetnosprawnych, natryski, toaleta (wc) damska, toaleta (wc) meska , toaleta dla
0s6b niepetnosprawnych;

ciggi komunikacyjne, tazienka, pokdj instruktora sportu.
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10.

Na pietrze o powierzchni uzytkowej 306,00 m? planowane s nastgpujace pomieszczenia:

a) pomieszczenia magazynowe, wc damskie/wc meskie, pomieszczenia porzadkowe;

b)  trybuny sportowe (przeznaczone dla 136 oséb);

c) szatnia meska/szatnia damska, umywalnia;

d) sala éwiczen, sitownia, sala fitness;

e) sala konferencyjna.

Szczegbétowe okredlenie przedmiotu zamowienia zawiera Zatgcznik A do SWZ, bedacy

réwniez zatacznikiem do niniejszej umowy i zawierajacy w szczegélnosci: dokumentacje

projektowa ze szczegétowym $lepym kosztorysem (bez cen), specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robot budowlanych (STWIORB), pozwolenia i decyzje.

Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie z obowigzujagcymi na dzien odbioru

koricowego przepisami i normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego oraz

na ustalonych niniejsza umowa warunkach.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materiatéw i urzadzen przedstawionych w

ofercie przetargowej za jego zgoda wyrazong w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

pod warunkiem, ze zmiany te beda korzystne dla Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

a) spowodujg obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na eksploatacje i
konserwacje wykonanego przedmiotu umowy;

b) spowodujg poprawienie parametréw technicznych;

c) stanowié¢ beda aktualizacje rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujacych przepiséw,

d)  wynikaé bedg z koniecznosci wykonania robét zamiennych, o ktérych mowa w § 2 ust.2

Dopuszczalna jest, za zgoda Zamawiajgcego wyrazong pod rygorem niewaznosci na pismie,

zmiana poszczegblnych materiatdéw i urzadzen przedstawionych w ofercie przetargowej na

materialy i urzadzenia innego producenta pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje

obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

Zamiany, o ktérych mowa w ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu nie spowodujg—wzrostu

wynagrodzenia wykonawcy

Zatacznikami do niniejszej umowy s3 miedzy innymi sporzadzone przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Zamawiajacego:

ZP.272.01.2021 - Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sochaczewie
o budynek hali sportowej z facznikiem i pomieszczeniami towarzyszgcymi - zatacznik B — projekt umowy

Strona4z 35



a)  zatgeznik nr 3 - kosztorys z podziatem na poszczegélne elementy, opracowany metoda
kalkulacji szczeg6towej, opracowany na podstawie kosztorysu naktadczego (bez cen)
zataczonego do SWZ, bedacy zatacznikiem do oferty (,kosztorys szczegétowy”);

b)  zatacznik nr 4 - harmonogram rzeczowo — finansowy, uwzgledniajacy:

i. wykonanie wszystkich robét objetych przedmiotem zaméwienia z podaniem dat
ich wykonania w podziale na tygodnie, ze wskazaniem dat i przedmiotu odbioréw
czesciowych.

ii. zakres zadan powierzanych podwykonawcom ze wskazaniem wartosci tych zadan
~ stanowia one goérng granice odpowiedzialnosci Zamawiajacego w stosunku do
wynagrodzenia podwykonawcow wykonujacych dang czes¢ zaméwienia, o ktérej
mowa w art. 6471 § 3 kc.

zwany dalej “harmonogramem” lub , harmonogramem rzeczowo-finansowym”.
Wykonawca ma obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajacemu kazdorazowej istotnej
zmiany harmonogramu, w szczegdlnosci w przypadku wydtuzenia terminu realizacji
elementu lub elementdw robét. Zmiany nie moga dotyczy¢ kwot stanowigcych gérng granice
odpowiedzialnosci inwestora w stosunku do wynagrodzenia podwykonawcéw wykonujacych
dang czes¢ zaméwienia.
§2
Roboty zaniechane, roboty zamienne i roboty dodatkowe

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do rezygnacji z czesci rob6t przewidzianych w

dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.

zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi na dzieh rezygnacji z robét
przepisami, wykonania przedmiotu umowy (,, roboty zaniechane”).

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystagpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy

koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej w

sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z

zasadami wiedzy technicznej i obowiazujagcymi na dzien odbioru robdt przepisami,

wykonania przedmiotu umowy. Przez roboty zamienne rozumie sie wykonanie elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej, czyli na podstawie ,rozwigzania

zamiennego” (przeprojektowania) opracowanego przez autora dokumentacji projektowej
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(,roboty zamienne”). Na wykonanie rob6t zamiennych wymagana jest pisemna (pod
rygorem niewaznosci) zgoda zamawiajgcego.
Przez dodatkowe roboty rozumie sie roboty wykraczajace poza zakres niniejszej umowy, lecz
mieszczace sie w zakresie, o ktérym mowa w art. 455 Pzp (,roboty dodatkowe”). Zlecenie
Wykonawcy robét dodatkowych wymaga sporzadzenia przez Strony protokotu koniecznosci
na roboty dodatkowe oraz podpisaniu aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
§3
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe (zgodnie ze
ztozong oferta), ktérego definicje okresla art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokosci:
................................................................ (STOWNIE: .cvvvever e s cerereneenennss) NETEO.
Wynagrodzenie zostanie powiekszone o podatek od towardw i ustug (Vat) w stawce
obowigzujacej w chwili wystawienia faktury. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym
zakresie nie stanowi zmiany Umowy. Na dzien zawarcia umowy, po uwzglednianiu aktualnie
obowigzujacej stawki Vat 23 % , wynagrodzenie brutto Wynosi ..........ccveieiinrenee
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, w tym wynikajace wprost z dokumentaciji
projektowej, jak réwniez w niej nie ujete z powodu wad dokumentacji spowodowanych jej
niezgodnoscig z zasadami wiedzy technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktérych nie
mozna wykonaé przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moie by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie obejmuje w szczegdlnosci koszty :
a) wszelkich robét budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu zaméwienia
i uzyskania pozwolenia na bezwarunkowe uzytkowanie,
b)  wszelkich robét przygotowawczych, wykoriczeniowych i porzadkowych,
c¢)  zorganizowanie, zagospodarowanie i péZniejszg likwidacje placu budowy,
d) ogrodzenia i zabezpieczenia placu budowy,
e) zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna, telefon,
dozorowanie budowy),
f) odwodnienia wykopdéw, ewentualnego pompowania wody,

g)  wywozu nadmiaru gruntu, ewentualnej wymiany gruntu, zageszczenia gruntu,

ZP.272.01.2021 — Rozbudowa budynku Zespolu Szkét Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sochaczewie
o budynek hali sportowej z lacznikiem i pomieszczeniami towarzyszacymi — zalacznik B - projekt umowy

Strona 6z 35



h)  utylizacji materiatéw,

i) przekopdéw kontroinych,

i) wykonania ewentualnych przektadek w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem,

k)  odtworzenia drég i chodnikéw zniszczonych w trakcie prowadzenia robét,

) petnej obstugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza,

m)  wykonania dokumentacji powykonawczej,

n)  zwigzane z odbiorami wykonanych robdét,

o) doprowadzenia terenu dostanu pierwotnego po zakoficzeniu realizacji robét
budowlanych

p) innych czynnodci wynikajacych z umowy, jak réwniez wszelkich innych niezbednych do
wykonania i prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

q) koszt uzyskania wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie,

h)  ubezpieczenia budowy

Spos6b wyliczenia wartosci robét zaniechanych (§ 2 ust. 1) wynikaé bedzie z odpowiednich

pozycji kosztorysu ofertowego. Naleine Wykonawcy wynagrodzenie netto zostanie

pomniejszone o wartos¢ robét zaniechanych netto. Warto$é robét zaniechanych nie moze
przekroczy¢ 15% wynagrodzenia umownego netto.

Rozliczanie robé6t dodatkowych (§ 2 ust. 3) i robét zamiennych (§ 2 ust.2 ) odbedzie sie na

podstawie szczegétowych kosztoryséw sporzadzonych przez Wykonawce, a nastepnie

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajacego oraz przy
zastosowaniu nastepujacych danych wyjsciowych do kosztorysowania:

a) ceny jednostkowe robocizny, materiatéw i sprzetu oraz wielkoséci narzutéw kosztow
ogoinych, kosztow zaopatrzenia materiatowego i zysku bedg przyjmowane z kosztorysu
szczegétowego, o ktdrym mowa w § 1 ust. 10 pkt a) niniejszej umowy, a iloéci
wykonanych w tym okresie robot — z ksigzki obmiaru. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwos¢ negocjaci;

b) w przypadku, gdy wystapig konieczne do wykonania roboty, na ktére nie okreslono w
kosztorysie cen jednostkowych, tzn. takie, ktérych nie mozna rozliczy¢ zgodnie z
podpunktem ,a” niniejszego ustepu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang

przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako srednie) za okres ich wbudowania;

ZP.272.01.2021 - Rozbudowa budynku Zespoltu Szkét Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sochaczewie
o budynek hali sportowej z tacznikiem i pomieszczeniami towarzyszacymi — zatacznik B — projekt umowy

Strona 7z 35



c¢) podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda normy zawarte w wyzej
wskazanych kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw
Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR,
zastosowane zostang Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych lub Katalogi Scalonych
Naktadéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajacego.
84
Klauzule waloryzacji wynagrodzenia
Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie (zosta¢ zmniejszone lub zwiekszone) w
przypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw niezbednych do wykonania zamdéwienia, o ile
zmiana ta przekracza warto$¢ 10 % (warto$¢ graniczna wzrostu cen lub kosztéw) w stosunku
do cen z dnia ztoienia oferty. Wyliczenie zmiany cen materiatéw lub kosztédw nastapi na
dzient wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce.
Podstawa do wyliczenia wartosci granicznej wzrostu cen lub kosztéw jest miesigczny
wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej ustalany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego w okresie trwania umowy. Jezeli suma miesiecznych wskaznikdw cen za okres
obowigzywania umowy przekroczy warto$¢ wzrostowa o 10% lub zmniejszy sie o 10 %,
ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy netto ulegnie korekcie, tj. odpowiedniemu
zwiekszeniu lub zmniejszeniu, nie wigcej jednak niz o 3 % wartosci wynagrodzenia netto.
Zmiana wysokoséci wynagrodzenia minimalnego za pracg, minimalnej stawki godzinowej,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym i zdrowotnym oraz stawek na te
ubezpieczenia, zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych
o wartoéé nie przekraczajaca 10 % w stosunku do wartosci tych kosztdw z chwili ztozenia
oferty nie wplynie na koszty wykonywania zamoéwienia i wynagrodzenie Wykonawcy.
W przypadku wzrostu kosztéw wymienionych w ust. 3 o wartos¢ przekraczajacg 10 % w
stosunku do wartosci z dnia ztozenia oferty, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zwiekszone
o warto$é wzrostu kosztéw proporcjonalnie za okres, w ktérym powstaly wyzsze koszty, nie
wiecej jednakze niz o 3 % wynagrodzenia netto.
Wazrost koszéw o ktérych mowa w ust. 3 i 4 musi by¢ udokumentowany przez wykonawce
umowami o prace, stosownymi deklaracjami ZUS lub innymi dokumentami, z ktérych wynika

wzrost w/w kosztow i wysokos¢ tego wzrostu.
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§5

Rozliczenie
Wykonawca wystawi Zamawiajagcemu maksymalnie 7 faktur czeéciowych oraz fakture
koricowg (tacznie maksymalnie 8 faktur). Wystawianie faktur odbywac sie bedzie w oparciu o
harmonogram rzeczowo-finansowy, po spetnieniu ponizszych warunkéw.
Do kazdej faktury czesciowej, jak i koricowej, Wykonawca jest zobowigzany dotgczyé (jako
zatgcznik) nastepujace dokumenty:
a) protokot odbioru elementéw robét, zgodny z poszczegdInymi pozycjami harmonogramu
b) ,Wykaz podmiotéw, ktére wykonywaly roboty, dostawy lub ustugi w ramach sktadanej
faktury, tj. faktury nr .... z dnia ....”. , zawierajacy nazwe podmiotu, zakres robét, dostaw lub
ustug wykonanych przez dany podmiot oraz wartosé w ztotych nalezng danemu podmiotowi,
podpisy Wykonawcéw oraz wszystkich Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw (za
wyjatkiem tych, ktorzy juz zakonczyli realizacje zawartych uméw o podwykonawstwo i
przedstawili Zamawiajgcemu os$wiadczenie, z data pewna, potwierdzajace faktyczne
catosciowe otrzymanie zaptaty od Wykonawcy lub Podwykonawcéw, z ktérymi zawarli
umowy), bez wzgledu na fakt czy wystgpuja w tym wykazie czy tei nie, oraz
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego. Brak wykazu spefniajacego powyisze
wymagania bedzie podstawg do odmowy przyjecia faktury.
c)potwierdzajace, ze Podwykonawcy oraz dalsi Podwykonawcy wystepujacy w wykazie, o
ktérym mowa w ust. 2 otrzymali nalezne im wynagrodzenie. Dokumenty te winny zawiera¢
date otrzymania wynagrodzenia.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.
Faktury za prace stanowiagce przedmiot umowy bedg ptatne przelewem na konto wskazane
na piSmie przez Wykonawce. Na dzien zawarcia umowy jest to rachunek nr
Ptatnosci, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie, beda dokonane z budzetu Powiatu.
Wykonawca uprawniony jest réwniez do wysylania ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych (tj. zawierajacych informacje dotyczace odbiorcy ptatnosci i wskazanie
numeru umowy o zaméwienie publiczne) do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (PEF) zgodnie z Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o

elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
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budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2020 roku, poz. 1666

ze zmianami), pod adresem: https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy jest obowigzany do odbierania od Wykonawcy ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych przestanych za posrednictwem PEF. W przypadku kiedy Wykonawca
skorzysta z przystugujagcego mu uprawnienia, o ktérym mowa powyiej, Zamawiajacy
zobowigzany jest do podania Wykonawcy numeru PEPPOL. Przepisu art. 106n ust. 1 ustawy z
dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug nie stosuje sie (Dz. U. 2020 roku,
poz. 106 ze zmianami).

Kazda faktura wystawiana w formie elektronicznej, udostepniana jest przez okres
obowigzywania Umowy.

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o przestaniu ustrukturyzowanej faktury na PEF.
Powyisze powiadomienie zostanie przestane pocztg elektroniczng na adres Zamawiajacego:

starostwo @ powiatsochaczew.pl oraz akomorowska@ powiatsochaczew.pl.

Wykonawca wskazuje w fakturze:
a) jako nabywce: Powiat Sochaczewski z siedziba: ul. marsz. Jozefa Pitsudskiego 65,
96 — 500 Sochaczew, NIP 837 15 11 868,
b) jako odbiorce (ptatnika) faktury: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz.
Jézefa Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,
c)  wyszczegdlnienie wykonanych robét oraz nr umowy, z ktérej wynika ptatnosé.
§6
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zgtaszania uméw z podwykonawcami
Wykonawca jest zobowigzany do zgtaszania wszystkich projektow umoéw i ich zmian
dotyczacych podwykonawstwa na roboty budowlane zgodnie z trescia art. 464 Pzp.
Wykonawca ma obowigzek przedlozy¢ Zamawiajgcymi poswiadczong z zgodnos¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3:
a) roboty budowalne bez wzgledu na ich wartos¢,
b) dostawy lub ustugi o wartosci przewyzszajacej kwote 50.000 (piecdziesigt tysiecy)
ztotych,
w terminie 7 dni od jej zawarcia.
Zamawiajgcy moze, w przypadkach wskazanych w art. 464 ust. 3 Pzp, zgfosi¢ w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci:
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a)  zastrzezenia co do tresci do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej
zmiany
b)  sprzeciw do zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktérych przedmiotem s3 roboty budowlane w terminie 7 dni.
Obligatoryjnym elementem uméw Wykonawcy 2z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami powinny by¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce i dalszego
podwykonawce do przedstawiania Wykonawcy protokotéw odbioréw czesciowych i
koricowych  podpisanych  pomiedzy = Wykonawca, podwykonawcy i  dalszymi
podwykonawcami. Jezeli w w/w protokotach zawarte bed3 zastrzezenia lub uwagi,
Wykonawca zobligowany jest do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego faktyczne
usuniecie przyczyny tych uwag lub zastrzezen.
Nie przedtozenie Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartych
umow o podwykonawstwo, o ktdorych mowa w § 6 ust. 2 w terminie 7 dni od dnia ich
zawarcia zwalnia Zamawiajagcego z solidarnej odpowiedzialnosci za brak zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.
§7
Zatrudnienie w ramach stosunku pracy
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia, przez Wykonawce
(takze wspdlnika konsorcjum, w przypadku zamoéwienia wspdinego), podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, oséb wykonujacych roboty budowlano-montazowe opisane w
projektach branzowych na podstawie umowy o prace.
Zamawiajacy dopuszcza $wiadczenie ustug na rzecz Wykonawcy (takie wspdlnika
konsorcjum w przypadku zamdwienia wspélnego), podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy przez osoby fizyczne, prowadzace jednoosobowa dziatalno$é gospodarcza, o
ile spos6b i charakter wykonywanych czynnosci nie miesci sie w dyspozycji art. 22 ust. 1
ustawy Kodeks Pracy, w szczegdlnosci przy wykonywaniu nastepujacych czynnoéci:
a) Kierowanie budowa oraz robotami branzowymi (samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie),
b)  Wykonywanie robét ziemnych , montazowych i wykonczeniowych wtasnym sprzetem;
c)  Wykonywanie robét o charakterze instalacyjnym np.

i. Wykonywanie wewnetrznych instalacji elektrycznych silnopradowych,
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ii. Wykonywanie wewnetrznej instalacji elektrycznych stabopradowych (alarm,
monitoring wizyjny),
iii. Montaz instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ przed rozpoczeciem realizacji Zamoéwienia, a w

toku realizacji zamowienia — na kazde zgdanie Zamawiajacego dokumenty potwierdzajace

zatrudnianie oséb wykonujgcych czynnosci wymienione w ust. 1 w ramach stosunku pracy.

Naruszenie przez Wykonawce wymogoéw okreslonych w ust. 1 i 3 skutkowaé bedzie

naliczeniem kary umownej o ktérej mowa w § 18 ust. 1 pkt. i).

§8
Termin wykonania

Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie nastepujaco:

a) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia zawarcia umowy,

b) zakoriczenie catosci przedmiotu umowy do 30 listopada 2022 roku, przy czym za
wykonanie w catosci przedmiotu umowy Strony uznaja, dzien w ktérym Wykonawca
zakonczy realizacje catosci przedmiotu umowy i zgtosi je pisemnie Zamawiajacemu do
odbioru z zatgczonym bezwarunkowym pozwoleniem na uzytkowanie obiektu oraz
pozostatymi dokumentami odbiorowymi okreslonymi w § 15. Terminy wykonania
poszczegblnych elementéw lub czesci elementdw, ktore moga stanowi¢ osobny
zakonczony przedmiot odbioru czesciowego, okresla harmonogram rzeczowo -
finansowy, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy.

Termin ustalony w ust. 1 pkt. b) ulegnie przesunieciu w przypadku wystapienia opéinien

wynikajacych w szczegdlnosci z:

a) Udowodnionych przez Wykonawce przestojow i opodinienn zawinionych przez
Zamawiajgcego;

b) dziatania sity wyiszej (np. kleski Zzywiotowe, strajki generalne lub lokalne, zmiana
przepisow prawa w stosunku do obowigzujgcych w chwili sktadania oferty, majacego
bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonywania robot;

c¢)  wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemoiliwiajacych wykonywanie robét —
fakt ten musi zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika budowy do dziennika
budowy oraz zgltoszony niezwtocznie Zamawiajacemu i musi zosta¢ potwierdzony przez

inspektora nadzoru oraz raportami IMGW;
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d}  na skutek dziatarn oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania
nie sg konsekwencjg winy lub niedbalstwa ktérejkolwiek ze Stron;

e)  wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé,
pomimo zachowania nalezytej starannosci;

f) zlecenie wykonania robét dodatkowych o ile realizacja dodatkowych robét
budowlanych wptywa na termin wykonania niniejszej umowy;

g)  wystapienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze
zostac wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawce
dokumentacji projektowej,

h)  robot zamiennych wprowadzonych na zyczenie Zamawiajacego, o ile realizacja tych
prac wptywa na termin wykonania niniejszej umowy.

3. Opédinienia, o ktérych mowa w ust. 2 musza by¢ odnotowane w dzienniku budowy,
udokumentowane stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy,
inspektora nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

4. W przedstawionych w ust. 2 przypadkach wystapienia opdznier, strony ustala nowe terminy,
z tym, ze maksymalny okres przesunigcia terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu umowy
réwny bedzie okresowi przerwy lub postoju.

5. W przypadku, gdy wystapia przerwy w realizacji Zaméwienia z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajacego, po pisemnym stwierdzeniu tego faktu i poinformowaniu o nim Wykonawcy
przez Zamawiajgcego, bieg terminu realizacji Zamdwienia zostaje zawieszony na czas
przerwy, bez skutkéw finansowych dla Zamawiajacego. Termin wykonania Zaméwienia
okreslony w ust. 1 ulega przesunigciu o liczbe dni kalendarzowych, wynikajacych z przerw,
ktore wystapity w okresie realizacji Zamowienia.

§9
Przekazanie placu budowy
Przekazanie placu budowy nastapi protokolarnie, w terminie uzgodnionym pomiedzy
Zamawiajacym i Wykonawca, nie pézniej jednak niz do 14 dni od daty zawarcia niniejszej umowy.
§10
Osoby zdolne do wykonania zaméwienia, ktére bedq uczestniczyé w wykonywaniu zaméwienia
1.  Kierownikiem budowy JESt ..........ccocviieiiiiriiirin e e , posiadajacy (-a)

uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnoéci konstrukcyjno —
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budowlanej bez ograniczen/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robét o
powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukcyjnych
N LT T o] = T TT=T OO OO .
Kierownikiem rob6t budowlanych w zakresie sieci i instalacji elektrycznych jest
................................................................................. , posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczeri/ do kierowania, nadzorowania i
kontrolowania budowy i robét o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych.
N T e 1T 11T o O OUO PO UOP OO .
Kierownikiem robét budowlanych w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych jest ........ccoevneinininnennnnn. ,
posiadajacy (-a) uprawnienia instalacyjne w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i kanalizacyjnych bez ograniczer/ do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy i robot o powszechnie znanych rozwigzaniach
konstrukcyjnych.
NF UPFAWNIEI: ..ottt e s ra s s a e be s s ras b e e b e e s b e e s e s e sassennesann e srees .
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy lub kierownika robot branzowych
jedynie za uprzednig pisemna zgoda Zamawiajgcego wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznosci.
Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wymienionej w ust. 1 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
a)  Smierci, choroby lub innych zdarzen losowych;
b) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
W przypadku zmiany osoby wyszczegélnionej w ust. 1 niniejszego paragrafu, nowa osoba
powotana do petnienia w/w obowigzkéw musi spetnia¢ wymagania okreslone w SWZ dla
danej funkcji.
Zamawiajacy moze takie zazgda¢ od Wykonawcy zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowiazkow.
Wykonawca obowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dtuzszym niz 14 dni
od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§11

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego

ZP.272.01.2021 — Rozbudowa budynku Zespotu Szkét Centrum Ksztalcenia Praktycznego w Sochaczewie
o budynek hali sportowej z facznikiem i pomieszczeniami towarzyszacymi — zatgcznik B — projekt umowy

Strona 14z35



Zamawiajacy powotuje Inspektorow nadzoru Inwestorskiego. Zakres uprawnien inspektora
nadzoru Inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane Zamawiajgcy
upowaznia inspektora nadzoru Inwestorskiego do kontrolowania rozliczert budowy.
Zamawiajacy powotuje Inspektoréw nadzoru inwestorskiego w branzach:
a)  konstrukcyjno — budowlanej;
b) elektrycznej;
c)  sanitarnej.
Informacja o osobach petnigcych nadzér w poszczegdlnych branzach zostanie przekazana
Wykonawcy w momencie przekazania placu budowy.
§12
Zobowiazania Wykonawcy

Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowac prowadzone roboty oraz dbaé
o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania realizacji przedmiotu
umowy.
Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.
W przypadku, gdy Wykonawca korzystat bedzie z mediéw za posrednictwem za licznikowej
instalacji lub sieci uzytkownika terenu dziatek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 1905,
1906/10 w obrebie geodezyjnym Sochaczew-Wschdd tj. Zespotu Szkét Centrum Ksztatcenia
Praktycznego w Sochaczewie, zobowigzany jest do:
a) opomiarowania punktow poboru wiasnym kosztem i staraniem,
b)  zgtoszenia licznikéw do oplombowania przez uzytkownika,
¢) rozliczenia finansowego z uzytkownikiem i zalaczenia stosownego dokumentu do

dokumentéw odbiorowych stanowigcych zatgcznik do zgtoszenia o zakorniczeniu robét i

ich gotowosci do odbioru koricowego.
Wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania i wykonczenia robét oraz usuniecia wad
powinny by¢ przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zaktécaé w okolicy placu budowy tadu,
porzadku i spokoju w zakresie wiekszym niz konieczny. Wykonawca winien uwzglednic, iz w
poblizu placu budowy znajduje sie funkcjonujacy Zespét Szkét Centrum Ksztatcenia
Praktycznego, Poradnia Psychologiczno — Pedagogiczna, Szkota Muzyczna oraz wpisany do

rejestru zabytkéw Park im. Ignacego Wtodzimierza Garbolewskiego.
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Wykonawca jako wytwdrca odpaddw zgodnie z art. 3 ust.1 pkt.32 ustawy o odpadach (Dz.U.

z 2020roku, poz. 797 ze zmianami) powstatych w wyniku realizacji robot zobowigzany jest do

ich przetransportowania na miejsce sktadowania/zagospodarowania i przedstawienia

Zamawiajgcemu stosownych dokumentdéw potwierdzajacych ich witasciwe sktadowanie lub

utylizacje.

Wykonaweca zobowiazuje sie do:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

zapewnienia w czasie budowy, na terenie budowy w granicach przekazanych przez
Zamawiajacego, nalezytego tadu, porzadku, przestrzegania przepisow BHP, ochrony
znajdujacych sie na terenie budowy obiektéw i sieci oraz urzadzen,

uzbrojenia terenu i utrzymywania ich we wifasciwym stanie technicznym, a po
zakoniczeniu budowy uporzadkowania terenu,

petnej odpowiedzialnosci cywilno — prawnej za ewentualne uszkodzenia pojazdow,
urazy pieszych spowodowane brakiem lub niewlasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem terenu prowadzonych robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za szkody wynikte na terenie budowy i w okolicy budowy w czasie od daty
protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty protokolarnego
oddania budowy (odbioru koricowego robét),

zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru ostatecznego najpdiniej na 30 dni przed
uptywem terminu gwarancji,

wykonania przedmiotu umowy z materiatow, ktére beda spetnia¢ wszelkie wymogi
ustawy Prawo budowlane, tj. beda zgodne z kryteriami technicznymi i beda spetniac¢
standardy Unii Europejskiej.

okazywania Zamawiajagcemu: danych technicznych, atestéw, aprobat odnosnie
zastosowanych materiatéw i urzadzen, sukcesywnie przed dostarczeniem ich na plac
budowy, z uzyskaniem akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego na zastosowanie
tych materiatéw i urzadzen,

wykonywania robét zgodnie z Polskimi Normami oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét oraz obowigzujacym prawem,

przetransportowania i zmagazynowania odpadéw powstatych w wyniku realizacji robét
na miejsce unieszkodliwiania odpaddw i przedstawienia Zamawiajagcemu stosownych

dokumentoéw,
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j)

k)

p)

q)

wykonania przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcym prawem, w tym miedzy
innymi ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 roku,
poz. 55 ze zmianami),

ponoszenia petnej odpowiedzialnosé¢ za szkody powstate w zwigzku z:

- czasowym zajeciem gruntow podczas wykonywania przedmiotu umowy,

- zniszczeniem lub uszkodzeniami powstatymi na terenie budowy i w jej okolicy,
bedace nastgpstwem prowadzonych robét i dziatan wykonawcy i jego
podwykonawcow.

zgtaszania Nadzorowi inwestorskiemu terminu zakonczenia robét podlegajacych
zakryciu oraz robét zanikajacych, przy czym o ile Wykonawca nie dopetni tego
obowiazku jest zobowiazany odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkucia bad:
otwory niezbedne do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécié je do stanu
pierwotnego na wlasny koszt,

informowania z odpowiednim wyprzedzeniem wiascicieli lub uzytkownikéw posesji o
utrudnieniach zwigzanych robotami budowlanym w sgasiedztwie posesji i przy wjazdach
do nieruchomosci oraz uwzglednianie uzasadnionych postulatéow wiascicieli odnosnie
terminu wykonania przebudowy zjazdu do poses;ji,

pomocy w transporcie pojemnikéw z odpadami komunalnymi z posesji, do ktérej nie
ma czasowego dojazdu w wyniku prowadzonych robét, do najblizszego miejsca, gdzie
moze dojechad pojazd odbierajgcy odpady,

zapewnienie w trakcie robdt przejazdu pojazdom ratunkowym (pogotowie ratunkowe,
straz pozarna itp.) oraz policji,

doprowadzenie do stanu przejezdnosci pasa drogowego objetego robotami, po
zakorniczeniu dnia pracy,

naprawienia zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych urzadzen podziemnych
uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, z tym, Ze koszt napraw urzadzen
zinwentaryzowanych ponosi wylacznie Wykonawca (koszty naprawy urzadzen
niezinwentaryzowanych w zakresie przekraczajagcym definicje wynagrodzenia
ryczattowego ponosi Zamawiajacy),

zapewnienia w razie koniecznosci na wiasny koszt obstugi saperskiej,
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r)

do udziatu i organizowania narad technicznych na budowie przynajmniej raz na 2
tygodnie oraz w przypadku zaistnienia koniecznosci zgtoszonej przez Inspektora
Nadzoru, Zamawiajgcego lub samego Wykonawce,

zapewnienia statej obecnosci kierownika budowy (kierownika robét budowlano —
konstrukcyjnych) oraz kierownikéw robét branzowych podczas wykonywania robét

poszczegoblnych branz.

§13

Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé budowe od wszelkich ryzyk i zdarzen losowych na

okres od dnia przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koricowego odbioru

robét na wartosé 100% umownego wynagrodzenia brutto.

2.  Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe odbezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zaméwienia: na okres od dnia

przejecia placu budowy do dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét w okresie

realizacji umowy (do czasu zakonczenia robét) na kwote ...,

ztotych a w okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi na kwote w wysokosci co najmniej

.................................... (crerererermrenere s sennsssmeeeeneenens tySi€CY) ztotych.

3.  Ubezpieczenie winno obejmowac:

a)

b)

ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej kontraktowej w
zwigzku z realizacja niniejszej umowy, ubezpieczenie od zniszczenia wszelkiej wtasnosci
spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem wykonawcy,
ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowej z tytutu
prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i osob trzecich, ubezpieczenie
od zniszczenia wszelkiej wtasnoéci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem lub
niedopatrzeniem wykonawcy,

ubezpieczenie catego procesu budowlanego objetego niniejszag umowa w zakresie
wszystkich ryzyk budowy, obejmujacych odpowiedzialnoscia zamawiajgcego,
wykonawce i podwykonawcéw oraz inne podmioty zaangazowane przy realizacji
umowy. Ubezpieczenie nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci ubezpieczyciela po

odbiorach czesciowych lub przekazaniu czesci obiektu do eksploatacji.
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Wykonawca ma obowigzek, po zawarciu kaidej z umdw ubezpieczenia, jak i po
kazdorazowym odnowieniu ubezpieczenia, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii dokumentu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce, potwierdzajgcego ze jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej, w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
jego wystawienia.

W przypadku nie odnowienia ubezpieczenia przez Wykonawce w trakcie realizacji umowy,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy albo ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt. Koszty
poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy, a gdy potracenie to nie bedzie moiliwe — z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

W sytuacji, gdy wskutek nieprzewidzianych okolicznosci wystapi koniecznoéé przedtuzenia
terminu realizacji przedmiotu zamodwienia, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia
terminu waznosci wniesionego ubezpieczenia, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego ubezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie ryzyka zwigzane z wykonywaniem robét budowlanych
objetych niniejsza umowa, tj. wypadki i szkody zaistniate w wyniku prowadzonych prac,
powstate na placu budowy lub poza nim, a takze przyjmuje na siebie odpowiedzialno$é
cywilng wobec osdb trzecich oraz z tytutu zdarzeri losowych, ktéra w petni zabezpieczy
mogace wystapié roszczenia w petnej wysokosci.

§14
Usuwanie nieprawidtowosci i wad stwierdzonych w czasie robét

W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania robot
budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych
Wykonawce wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Inspektor
nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do Zadania usunigcia przez Wykonawce
stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie
nie krotszym niz 7 i nie diuzszym niz 14 dni roboczych. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub
wad ponosi Wykonawca.

Jezeli dla ustalenia wystgpienia wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,

odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié Wykonawcy
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dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy lub dokonac ich samodzielnie, obcigzajac ich
kosztem Wykonawce.

Jezeli proby, badania, odkrycia, ekspertyzy nie potwierdzg wadliwosci robdt, Zamawiajacy
zwraca Wykonawecy koszty ich przeprowadzenia.

Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym zgodnie z § 14 ust. 1,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Wykonawcy, ewentualnie zgda¢ zaplaty jezeli pozostate do wyplaty wynagrodzenie

Wykonawcy okaze sie niewystarczajace.

§15
Odbiory robét

Przewiduje sie nastepujacy rodzaj odbioru robot:

a) odbiory robét zanikajagcych dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w ciggu 7 dni
od daty zgtoszenia.

b) odbiory czeéciowe, wynikajgce z harmonogramu, o ktérym mowa w & 1 ust. 10 pkt. b)
umowy.

c)  odbidr koricowy, polegajacy na sprawdzeniu ilosci i jakosci wykonanych robét zgodnie
z Umowg, oraz kompletnosci dokumentéw odbiorowych wigcznie z bezwarunkowa
decyzja - pozwoleniem na uzytkowanie obiektu.

d) odbiér ostateczny, o ktérym mowa w § 16 ust. 8, stuzacy potwierdzeniu wypetnienia
przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z umowy w zwigzku z
uptywem terminu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wykonaniu robét zgtaszanych do

odbioru czesciowego lub konicowego, a inspektorzy nadzoru zobowiazani sg w terminie do 5

dni roboczych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodnosci tych robét z umowa.

Podstawa rozpoczecia czynnosci odbioru koricowego bedzie zawiadomienie Zamawiajgcego

przez Wykonawce, w formie pisemnej ztozone w Kancelarii Ogodlnej Starostwa Powiatowego

w Sochaczewie oraz w formie elektronicznej na adres: starostwo@powiatsochaczew.pl. Do

zawiadomienia nalezy zataczy¢ os$wiadczenie Inspektora nadzoru inwestorskiego o

zakonczeniu robét bez uwag oraz o kompletnosci dokumentéw odbiorowych. Termin
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odbioru robét zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego do 7 dni roboczych liczonych od

daty ztozenia zawiadomienia.

Odbidér czesci z elementéw robot (odbidr czesciowy) zorganizowany bedzie przez

Zamawiajacego w terminie do 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce i

potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru Inwestorskiego prawidtowosci oraz gotowosci

wykonanych robét do odbioru.

Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego, Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu,

wszelkie niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci:

a) Dziennik budowy,

b) Inwentaryzacje geodezyjng w 3 egzemplarzach, réwniez w formie elektronicznej na
ptycie CD.

c) Dokumentacje powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez autora projektu i uzasadnionymi przez kierownika
budowy i inspektora nadzoru Inwestorskiego, opisang i skompletowang w 2
egzemplarzach,

d) Wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen,, instrukcje uzytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi
przepisami,

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét branzowych o zgodnosci
wykonania robét z dokumentacja projektowa, obowiagzujacymi przepisami i normami —
w przypadku wystgpienia zmian, réwniez z podpisami Inspektora nadzoru
Inwestorskiego jak i projektanta.

f) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg
zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika
robét),

g) Gwarancje ogdlng, bez wpisanej daty (zostanie uzupetniona po odbiorze bez uwag),

h)  Gwarancje producentdéw na wyposazenie wraz z certyfikatami,

i) Instrukcje obstugi urzadzen i elementéw wyposazenia budynku,

i) Potwierdzenie odbycia instruktazu w zakresie obstugi urzadzern i elementéw
wyposazenia dla osoby ze strony uzytkownika obiektu,

k)  Bezwarunkowe pozwolenie na uzytkowanie catego obiektu,

) Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych obiektéw kubaturowych oraz sieciowych.
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10.

11.

12,

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania Zamawiajgcemu na minimum 7 dni
roboczych przed terminem odbioru korncowego protokotéw odbioréw czesciowych i
koricowych  podpisanych pomiedzy Wykonawecg, podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami. Jezeli protokoty te bedy zawierac zastrzezenia lub uwagi, Wykonawca
zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne usuniecie

w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu, o ktérych mowa w ust. 4 i 5 Zamawiajgcy

moze odmoéwi¢ dokonania odbioru koncowego. W tym przypadku termin wykonania, o

ktorym mowa w § 8 nie ulega zawieszeniu.

Komisja odbiorowa do dokonania odbioru koncowego zostanie powotana przez

Zamawiajacego przy obowigzkowym udziale Wykonawcy, kierownikow robdét i inspektoréw

nadzoru inwestorskiego.

Po dokonaniu czynnosci odbioru koricowego komisja podpisuje protokét odbioru

koricowego. Protokét odbioru koncowego wraz z decyzjg pozwolenia na bezwarunkowe

uzytkowanie obiektu, stanowi¢ bedg podstawe do ostatecznego rozliczenia wynagrodzenia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za starannosé i estetyke realizacji catego

przedmiotu umowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane nie

moga by¢ przedmiotem odbioru z powodu wystgpienia wad Zamawiajacy odstepuje od

czynnosci odbiorowych, wyznaczajgc Wykonawcy termin do; usuniecia wad; uwzgledniajacy
ich techniczng ztozonos¢.

Fakt wykonania obowigzkéw okreslonych w ust.10 zostanie stwierdzony protokolarnie i po

tym fakcie zostanie wyznaczony nowy termin odbioru, zgodnie z zasadami okreslonymi w

ust.2.

W przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym

przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajgcy ma prawo:

a) zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym
zwigzane pokryje z niewyptaconej czesci wynagrodzenia lub kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca, Zamawiajacy
bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztow na zasadach ogélinych;

b)  rozpoczac naliczanie kary umownej zgodnie z § 18 ust. 1 pkt. j).
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13.

14,

10.

Podstawg wyptaty ostatniej czesci wynagrodzenia moie by¢ tylko protokét odbioru
koricowego bez uwag i zastrzezen.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania operatu kolaudacyjnego, dokumentacji
geodezyjnej powykonawczej, dokumentacji powykonawczej — w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej i w wersji elektronicznej w formacie PDF.
§16

Rekojmia i gwarancja
Strony postanawiajg, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne
kazdego z elementéw przedmiotu umowy wynosi 5 lat liczac od dnia odbioru koficowego
catego przedmiotu umowy. Do rekojmi stosuje sie przepisy kodeksu cywilnego ze zmianami
przewidzianymi w niniejszym paragrafie.
Wykonawca udziela ..... miesigcy gwarancji (zgodnie z ofertg) za wady fizyczne kaidego z
elementéow przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koricowego catego przedmiotu
umowy.
Zamawiajacy, wedle swego wyboru, moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z
rekojmi lub gwarancji.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego zaréwno z gwarangji, jak i rekojmi za caly
przedmiot umowy, w tym takze za czesci realizowane przez podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw.
Wykonawca wystawi na rzecz Zamawiajacego odrebny dokument gwarancyjny najpézniej w
terminie odbioru koricowego przedmiotu umowy, wg zatacznika nr 1 do niniejszej umowy.
Zamawiajacy niezwlocznie zawiadamia Wykonawce o ujawnionych wadach i usterkach,
wskazujac termin ich usuniegcia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie gwarancji iflub rekojmi w
okredlonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad i usterek podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy oraz naliczania kary umownej zgodnie z § 18ust. 1 pkt. j).
Nie wczesniej niz na 30 dni przed zakoriczeniem okresu rekojmi i nie pdzniej niz w ostatnim
dniu obowigzywania rekojmi zostanie przeprowadzony odbiér ostateczny.
Z odbioru ostatecznego sporzadza sie protokét odbioru ostatecznego roboét.
Jezeli podczas odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie zgtoszone

wczesniej wady lub usterki lub pojawity sie nowe wady lub usterki, co skutkuje
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niemozliwoscig uzytkowania przedmiotu niniejszej umowy badZ jego czesci w sposdb

umowiony:

a) Zamawiajacy przerywa odbidr ostateczny;

b) okres rekojmi przedtuza sie automatycznie o kolejne 12 miesiecy;

¢) Wykonawca zobowigzany jest do udzielenia zabezpieczenia naleiytego wykonania

umowy i usuniecia wad i usterek w stosunku do catego przedmiotu Umowy na minimum
12 miesiecy;
d) Zamawiajgcy wyznacza nowy termin odbioru ostatecznego do uptywu ktérego
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ stwierdzone wady lub usterki;
e) § 15 ust. 12 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio
§17
Odstapienie od umowy

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstagpienia od umowy w nastepujacych okolicznosciach:

a) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci, o ktérych mowa w art.
456 ust. 1 ustawy Pzp;

b)  Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie wskazujacego ostateczny
termin rozpoczecia lub wznowienia robot;

c¢)  Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni roboczych;

d) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z warunkami postepowania o
udzielenia zamoéwienia, stosuje materialy niezgodne z wymaganiami oraz nie reaguje
na uzasadnione polecenia Zamawiajacego;

e) W przypadku nie zawarcia lub nie odnowienia polisy ubezpieczeniowej (§ 13 ust 1
i/lub 2), albo nie przedstawienia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia, po
uprzednim wezwaniu do dokonania tej czynnosci w zakre$lonym przez Zamawiajacego
terminie.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowiazku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,

okreslonego w niniejszej umowie;
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b) Zamawiajagcy zawiadomi  Wykonawce, iz wobec zaistnienia  uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci nie bedzie médgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy — odstagpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o powyiszej okolicznosci.

Odstgpienie od umowy przez moze dotyczyé catego zamodwienia lub jego niewykonanej

czesci.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i

powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigiajg

nastepujgce obowiazki szczegotowe:

a) w terminie do 14 dni liczonych od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy
udziale inspektora nadzoru Inwestorskiego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia;

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstapienie od umowy;

c¢)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych
niniejsza umowgy, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleinych od
Wykonawcy;

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez inspektora nadzoru Inwestorskiego odbioru
robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych, jeieli odstgpienie od umowy
nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada;

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdiniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione, stanowigce zaplecze budowy.
Zamawiajacy w razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest w terminie 30 dni, do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy;

b)  odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okreslonych w ust. 5 pkt. c), po

cenach przedstawionych w kosztorysie ofertowym;
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c)  rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

d) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

Sposdéb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy

bedzie nastepujacy:

a) w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okresionego w harmonogramie
rzeczcowo — finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcej z
harmonogramu rzeczowo — finansowego) od ogdlnej wartosci przedmiotu zamoéwienia;

b) w przypadku odstapienia od czesci robét z danego elementu okreslonego w
harmonogramie rzeczowo - finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu
nastagpi na podstawie kosztoryséw powykonawczych, zatwierdzonych przez
inspektora/inspektoréw nadzoru Inwestorskiego

c) Kosztorysy powykonawcze opracowane beda w oparciu o ceny jednostkowe roboét
przyjetych z kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 10 pkt. a) niniejszej umowy, a ilosci
wykonanych robét z ksigzki obmiarow.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastapi na

podstawie kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru Inwestorskiego zgodnie z zapisami zamieszczonymi

w ust. 6 niniejszego paragrafu.

§18
Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiedzialnosé¢
ponosi Wykonawca — w wysokosci 20% wynagrodzenia;

b) za zwiloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci
0,05%, wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki;

¢)  za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 500,00
(piecset) ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej

zZmiany;
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d)

f)

g)

h)

i)

k)

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokos$ci 500,00 (piecset) ztotych za kazda
nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany;

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci ustawowych odsetek za opdznienie ;

za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia netto, za kazde
dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw;

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego
terminie — w wysokosci 1 000,00 (tysiac) ztotych;

za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz
Wykonawca, w tym os6b prowadzacych jednoosobowa dziatalnos$¢ gospodarczg lub
zaakceptowany przez Zamawiajacego podwykonawca lub dalszy podwykonawca — w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia;

za przebywanie na placu budowy osoby $wiadczacej prace, o ktérej mowa w § 7 ust.1,
niezatrudnionej na umowe o prace lub za nie przedstawienie dokumentéw, o ktorych
mowa w § 7 ust 3 w wysokosci 1 000,00 (tysigc) ztotych za kazdy taki przypadek;

za zwloke w usunieciu wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego w wysokosci 0,05%, wynagrodzenia za
kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad;

za brak przekazania dokumentéw w terminie, o ktérym mowa w § 15 ust.3 w
wysokosci 500,00 (pieéset) ztotych za kazdy dokument za kazdy dzien zwtoki;

za nie przediozenie w terminie ktorejkolwiek z polis, o ktérych mowa w § 13, a takze w
przypadku nie przediozenia przedituzenia polisy, jezeli jest ono obowigzkowe, w
wysokosci 1 000,00 (tysiac) ztotych, za kazdy dzien zwtoki za kaidg polise odrebnie;

za brak kierownika budowy / kierownikéw braniowych na placu budowy podczas
realizacji prac budowlanych odpowiednich dla danej branzy — w wysokosci 1 000,00

(tysiac) ztotych za kazdy stwierdzony przypadek;
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Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowa za odstapienie od umowy przez Wykonawce z
przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia,
za wyjatkiem wystgpienia sytuacji, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Pzp.
Podstawa do obliczenia kar umownych o ktérych mowa w § 18 ust 1 pkt. a), b), h) i j), oraz §
18 pkt. 2 jest wynagrodzenie o ktérym mowa w § 3 ust. 1.
Kary umowne nie dotyczg ewentualnego uniewaznienie umowy na podstawie art. 457 Pzp.
Kary umowne, o ktérych mowa w niniejszej umowie moga by¢ potracane z faktur
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, usuniegcia wad i usterek bez
jego zgody.
Kary umowne za przekroczenie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. b), czyli "za zwloke w
oddaniu przedmiotu umowy" oraz "za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
gwarancyjnym oraz przy odbiorze ostatecznym”, o ktéorym mowa w ust. 1 pkt. j) nie moga
przekroczyé 50% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.
W przypadku uzgodnienia zmiany termindéw realizacji umowy lub jej poszczegdlnych etapéw
kara umowna bedzie liczona od nowych termindw.
taczna wysoko$¢ kar umownych dochodzonych przez jedng strone umowy nie moze
przekroczy¢ ........ % wartosci wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej
umowy.
Jezeli szkoda przewyiszy wysoko$¢ kar umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych.
Okoliczno$é, ze Zamawiajacy nie ponidst szkody wskutek dziatari/zaniecharn Wykonawcy, za
ktore umowa przewiduje kary umowne, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich zaptaty.
§19

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, co stanowi kwote w wysokosci: ................ zt (stownie ztotych:
...................................................... ).
Zabezpieczenie zostato wniesione w formie .......c.ccceevmrveccrniees cvvvererens
Zwrot zabezpieczenia nastapi zgodnie z art. 453 ustawy Pzp.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nieusunigcia wad przedmiotu

zamoéwienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig
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Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robét i do pokrycia
roszczen z tytutu rekojmi za wady.

Gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy wystapi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu do umowy
lub najpdiniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajagcy ma prawo potracic warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktorych mowa w punkcie XXIl SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia

musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokoéci.

§20
Zmiana umowy

Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci.
Zmiany umowy mogg nastgpi¢ jedynie na podstawie okolicznosci, o ktérych mowa w art. 455
ustawy Pzp, oraz okolicznosci wskazanych w niniejszej umowie.
Sporzadzenia aneksu do umowy nie wymaga: zmiana danych teleadresowych, zmiana oséb
wskazanych do kontaktow migdzy stronami umowy, zmiana danych zwigzanych z obstugg
administracyjno — organizacyjna umowy (np. zmiana rachunku bankowego), zmiana
inspektoréw nadzoru inwestorskiego, zmiana kluczowego personelu wykonawcy wskazanego
w ofercie do realizacji przedmiotu w przypadku pisemnego wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego.
Jezeli Wykonawca dokona samowolnie jakichkolwiek zmian w stosunku do Umowy, w tym
dokumentacji projektowej, innej dokumentacji, zatwierdzonych materiatéw lub urzadzen itp.
Zamawiajacy moze wedtug wtasnego uznania:
a) zazada¢ od wykonawcy usuniecia takich zmian, w tym wyburzenia i odbudowania

catosci lub czesci robét z wprowadzong zmiang na koszt Wykonawcy;
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b) dokonaé¢ odbioru robét ze zmianami, pod warunkiem odpowiedniego obnizenia
Wynagrodzenia, w obu przypadkach zachowujac prawo do zadania odszkodowania za
szkody wynikte z wykonania robot niezgodnie z umowa.

Jezeli sita wyisza uniemozliwia lub uniemozliwi jednej ze Stron wywigzanie sie z
jakiegokolwiek zobowigzania objetego umowa, Strona ta zobowigzana jest niezwlocznie, nie
pdZniej jednak niz w terminie dwoéch dni od wystapienia sity wyzszej, zawiadomi¢ druga
Strone na pismie o wydarzeniu lub okolicznosciach stanowigcych site wyzszg wymieniajac
przy tym zobowigzania, z ktérych nie moze lub nie bedzie mogta sie wywigza¢ oraz wskazujac
przewidywany okres, w ktérym nie bedzie mozliwe wykonywanie Umowy. Powinna takze
dazy¢ do kontynuowania realizacji swoich zobowigzan w rozsadnym zakresie oraz podjac
dziatania niezbedne do zminimalizowania skutkow dziatania sity wyiszej oraz czasu jej
trwania.

W wypadku zaistnienia sity wyiszej o charakterze dtugotrwatym, powodujacej

niewykonywanie umowy przez okres dtuiszy niz jeden miesigc (30 dni), Strony beda

prowadzié negocjacje w celu okreslenia dalszej realizacji lub rozwigzania Umowy. Negocjacje
uwaza sie za bezskutecznie zakoriczone, jezeli po uptywie 7 dni od dnia ich rozpoczecia

Strony nie osiggng porozumienia, chyba ze przed uptywem tego terminu Strony wyraig w

formie pisemnej zgode na ich kontynuowanie i okreslg inng date zakoczenia negocjacji. W

przypadku bezskutecznego zakonczenia negocjacji w terminie wyzej okreslonym

Zamawiajacy jest uprawniony do rozwigzania Umowy w terminie 30 dni od powzigcia

wiadomosci o tych okolicznosciach.

Uzyte w Umowie okreslenie ,sita wyisza” oznacza zewnetrzne zdarzenie nagle,

nieprzewidywalne i niezalezne od woli Stron, ktdére wystgpito po zawarciu Umowy,

uniemozliwiajace wykonanie Umowy w catosci lub w czesci, na state lub na pewien czas,
ktéremu nie mozna zapobiec ani przeciwdziata¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci Stron

W przypadku 2adania wprowadzenia zmian do umowy zostanie przeprowadzona

nastepujaca procedura:

a) Wykonawca przesle Zamawiajagcemu projekt zmian do umowy (aneks) w terminie co
najmniej 14 dni przed data uptywu terminu zakoriczenia umowy wraz z pisemnym

uzasadnieniem
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b)  Zamawiajacy udzieli pisemnej odpowiedzi lub odesle podpisany aneks do umowy przed
uptywem terminu wykonania umowy lub Zamawiajacy przesle Wykonawcy projekt
zmian do umowy (aneks).

§21
Wylaczenie mozliwosci przelewu wierzytelnosci

Przelew wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego wynikajacych z niniejszej umowy, na rzecz

osoby trzeciej mozliwy jest wylacznie za zgoda Zamawiajagcego wyrazong na pi$émie pod

rygorem niewaznosci.
§ 22
Doreczenia

Wszelkie pisma zawierajgce oswiadczenia woli dotyczace realizacji umowy, w szczegélnosci:

jej wypowiedzenia, odstgpienia, zmiany, bedg doreczane za posrednictwem Poczty Polskiej:

a) Zamawiajgcemu na adres: Starostwo Powiatowe w Sochaczewie, ul. marsz. Jézefa
Pitsudskiego 65, 96 — 500 Sochaczew,

b)  Wykonawcy na adres: ........ccccoveceeeciivniincinrcinnre e

Strony sg zobowigzane do wzajemnego powiadomienia o kazdej zmianie adresu wskazanego

w pkt. 1. Powiadomienie winno by¢ pod rygorem niewaznosci dokonane w formie pisemnej

lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w nagtoéwku umowy.

Zaniechanie obowigzku o ktéorym mowa w ust. 2 powoduje, ze pismo wystane na adres

wskazany w ust. 1 uznaje sie za doreczone.

W przypadku nie odebrania korespondencji pocztowej nadanej na adresy wskazane do

korespondenc;ji z jakiejkolwiek przyczyny, pismo uznaje sie za doreczone z chwilg uptywu 7

dni kalendarzowych od drugiego awizo pocztowego.

W przypadku uznania pisma za doreczone w trybie przewidzianymi w § 22 ust.3 lub 4 strona

moze ponownie wystac¢ pismo na adres e-mail, wskazany w § 22 ust.6 umowy, co nie zmienia

ustalonej w trybie w § 22 ust. 4 daty doreczenia.

Przekazywanie informacji zwigzanych z realizacja umowy niezmieniajgcych jej tresci

(korespondencja robocza), w szczegélnosci:

a) polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

b)  zawiadomienie o wykryciu wad,

c)  wyznaczenie terminu odbioru robét,

d) zgtoszenie pisemnych zastrzezen odnosnie nienalezytego wykonania umowy
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mogg nastegpowaé na adresy e-mail: dla Zamawiajacego: ......erciicniricnnne , dla
WYKONAWCY: et
Wiadomos¢ elektroniczna, o ktérej mowa w § 22 ust.5 wywiera skutki prawne zwigzane ze
ztozeniem os$wiadczenia woli lub wiedzy, jezeli zawiera wskazanie osoby wysytajacej i jej
stanowisko lub funkcje.
Informacje zwigzane z realizacjg umowy moga by¢, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy
prawa, wpisywane do dziennika budowy, co jest réwnoznaczne z przekazaniem ich
Wykonawcy.
§23

Postanowienia konncowe
W przypadku niewaznosci ktéregokolwiek z zapisdw umowy, obowigzuje ona w pozostatym
zakresie. W takim przypadku strony umowy zastapiag niewaine postanowienie innym,
niepodwazalnym prawnie postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony
cel gospodarczy niewaznego postanowienia.
Sadem wtasciwym dla rozstrzygania sporéw wyniktych na tle wykonywania niniejszej umowy
sadem wiasciwym jest sad w todzi.
Zamawiajacy i Wykonawca s administratorami danych osobowych udostepnionych przez
drugg Strone umowy w celu jej realizacji lub do kontaktow w ramach biezacej wspétpracy, w
rozumieniu art. 4 pkt 7 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.20186, str. 1). We wskazanym zakresie Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzuja sie do
stosowania przepiséw RODO i do wykonywania wynikajgcych z nich obowigzkéw natozonych
na administratorow danych.
Osobami do biezacych kontaktéw pomiedzy Stronami s3:

Ze strony Zamawiajacego:

.................................................................. , tel 0 € MAIl e,

.................................................................. PR (=] 1R U - = o't T- 11 LU ROT
Ze strony Wykonawcy:

.................................................................. , tel =2 1 1 T 1 RO

.................................................................. Stel e, @MAIL ey
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Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — trzy egzemplarze dla

Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatacznikami do umowy s3:

a)
b)
c)
d)

e)

SWZNF et setereer s ceneneae e wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 1,
Oferta wykonawcy wraz z zatacznikami — zatgcznik nr 2

Kosztorys szczegétowy — zatgcznik nr 3

Harmonogram rzeczowo — finansowy — zatacznik nr 4

Karta gwarancyjna, wzor - zatacznik nr 5

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa maja zastosowanie odpowiednie przepisy

kodeksu cywilnego z odrebnosciami wnikajgcymi z innych przepiséw, w szczegdlnosci z

ustawy Prawo zamowien publicznych i ustawy Prawo budowlane

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik Nr 5 do Umowy ZP.273. ... .2021

/pieczec firmowa Wykonawcy/

KARTA GWARANCYINA (zapisy minimalne)

DO UMOWY NI .cerrrceerinnrecsnsncenne zdnia ...coreerernen 2021 roku o wykonanie robét budowlanych

Przedmiot gwarangji

»,Budynek hali sportowej z tacznikiem i pomieszczeniami towarzyszacymi przy Zespole Szkot

Centrum Ksztatcenia Praktycznego w Sochaczewie — Rozwdj powiatowej infrastruktury

oswiatowej”

Data odbioru koncowego robot - ........ceeeveiiiniviiincniee e, 2022 roku.

Zgodnie z § 16 USt.2 UMOWY NI ....orvveeeerrvecnrennees Z dnia e 2021 roku, Wykonaweca udziela

Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na okres ........... lat na wszystkie wykonane roboty budowlane,

liczac od daty odbioru koricowego robét.

1.

W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek powstatych w okresie eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, w terminie 15
dni od daty zgloszenia przez Zamawiajgcego lub w innym terminie uzgodnionym przez
strony, a w przypadku wad szczegdlnie ucigzliwych Wykonawca przystgpi do ich usuwania w
terminie 1 dnia od daty powiadomienia. Uzgodniony termin usuniecia wady lub usterki moze
ulec przediuzeniu w przypadku zaistnienia niezaleznych od udzielajgcego gwarancji przyczyn
okresowo uniemozliwiajgcych wykonanie prac okreslonego typu zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej, w szczegélnosci niekorzystnych warunkéw atmosferycznych..

Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usuniecia wad w ramach
wykonawstwa zastepczego, jeieli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie
okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu gwarancji ulegaja przedtuzeniu o okres usuwania
zgtoszonej wady lub usterki, liczac od dnia zgtoszenia przez Zamawiajacego wady lub usterki,

do dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakoriczenia usuwania wady lub usterki.
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10.

11.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytutu gwarancji za wady wykonanego przez Wykonawce
przedmiotu umowy, wygasajg po okresie 5 lat od daty koricowego odbioru robét i s
niezalezne od niniejszej gwarancji.

Wykonawca zwolniony bedzie z realizacji gwarancji w przypadku powstania wady lub usterki
na skutek dziatan wojennych, stanu wyjatkowego, strajkéw, manifestacji, rewolucji,
wszelkich wewnetrznych zamieszek, atakéw terroru, sabotaiu, wandalizmu, klesk
zywiotowych, kataklizmow lub niewtasciwego uzytkowania.

Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji jest Zamawiajacy.
Zgtoszenie takie kierowane beda do Wykonawcy: ... , 2 siedzibg w
Obowigzek usuniecia wad i usterek wykonanego dzieta powstaje z chwilg pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajacego o stwierdzonej usterce. Za pisemne
zawiadomienie uznaje sie réwniez te przekazane w formie elektronicznej.

Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajacy. Stwierdzenie usuniecia wady lub tez
odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajgcego przez udzielajagcego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usuniecia wad przez Zamawiajgcego
bedzie réwnoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia.

Niniejsza gwarancja nie moze obcigza¢ finansowo Zamawiajacego, a w okresie gwarancji
Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ nieodptatne wymagane przeglady.

Uprawnien z niniejszej gwarancji nie mozna wylaczy¢, ani zapisy niniejszej gwarancji nie
wytaczaja odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi oraz gwarancji odrebnych na zastosowane
urzadzenia i materiaty.

Niezaleznie od niniejszej gwarancji, Zamawiajacemu przystuguja uprawnienia z rekojmi.

Wykonawca: Zamawiajacy:
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